NOVO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

MEIDO sSoLucoes eM ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROJETO: ATERRO SANITARIO DE JANAUBA/MG DATA: agosto-06
FASE: IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO

TEM DESCRIGAO DO SERVIGO VALOR % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1 SERVIGOS PRELIMINARES - IMPLANTAGAO 10.809,34 | 0,81% 100,00%
2 ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAGAO 534050 [ 0,40% 20,00% 40,00% 40,00%
3 TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAGAO DA RAMPA 01 53.75542 |  4,03% 30,00% 30,00% 40,00%
4 TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAGAO DA RAMPA 02 - ETAPA 01 38.600,62 | 2,90% 30,00% 30,00% 40,00%
5 TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAGAO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 299.777,26 | 22,49% 30,00% 30,00% 40,00%
6 IMPERMEABILIZAGAO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 / FASE 01 340.399,85 | 25,54% 10,00% 50,00% 40,00%
7 SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAGAO 54.342,96 |  4,08% 10,00% 10,00% 20,00% 60,00%
8 SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES - IMPLANTAGAO - ETAPA 01 / FASE 01 16.298,96 | 1,22% 50,00% 50,00%
9 EXECUGAO DA EDIFICAGAO DE APOIO OPERACIONAL E DA GUARITA 49.524,93| 3.72% 100,00%
10 PAISAGISMO E CINTURAO VERDE 26.308,82 | 1.97% 100,00%
11 SISTEMA DE ACUMULAGAO DE EFLUENTES - IMPLANTAGAO 13.602,08 | 1,02% 100,00%
12 OUTROS SERVICOS 131.502,22 | 9.87% 25,00% 25,00% 50,00%
13 ATERRO CONTROLADO 292.500,00 | 21,95% 50,00% 50,00%
14
15
16
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TOTAIS PARCIAIS = 1.332.762,97 | 100,00% | 274.699,33 | 263.889,99 | 196.327,60 | 209.577,88 | 190.189,77 | 198.078,40
TOTAIS ACUMULADOS = 1.332.762,97 | 100,00% | 274.699,33 | 538.589,32 | 734.916,93 | 944.494,80 | 1.134.684,57 | 1.332.762,97
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