
PROJETO: DATA: agosto-06

FASE:
ÍTEM VALOR % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 10.809,34       0,81% 100,00%

2 5.340,50         0,40% 20,00% 40,00% 40,00%

3 53.755,42       4,03% 30,00% 30,00% 40,00%

4 38.600,62       2,90% 30,00% 30,00% 40,00%

5 299.777,26     22,49% 30,00% 30,00% 40,00%

6 340.399,85     25,54% 10,00% 50,00% 40,00%

7 54.342,96       4,08% 10,00% 10,00% 20,00% 60,00%

8 16.298,96       1,22% 50,00% 50,00%

9 49.524,93       3,72% 100,00%

10 26.308,82       1,97% 100,00%

11 13.602,08       1,02% 100,00%

12 131.502,22     9,87% 25,00% 25,00% 50,00%

13 292.500,00     21,95% 50,00% 50,00%

14

15

16

17

18

19

20

21

1.332.762,97  100,00% 274.699,33  263.889,99  196.327,60   209.577,88  190.189,77     198.078,40     

1.332.762,97  100,00% 274.699,33  538.589,32  734.916,93   944.494,80  1.134.684,57  1.332.762,97  

ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA/MG

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

TOTAIS PARCIAIS =

TOTAIS ACUMULADOS =

PAISAGISMO E CINTURÃO VERDE

SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS

ATERRO CONTROLADO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01 / FASE 01

SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - IMPLANTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES - IMPLANTAÇÃO - ETAPA 01 / FASE 01

EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E DA GUARITA

TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 02  - ETAPA 01

TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM - ETAPA 01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO

ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAÇÃO

TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 01 
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